Rapport semestriel d’activité -partenaire

Programme CIGC - Edition 2005

Identification

	Acronyme du projet
	CICLE

	Numéro d'identification de l'acte attributif
	ANR-05-CICG-004-01

	Coordonnateur (société/organisme)
	IPSL

	Partenaire (société/organisme)
	IPSL

	Période couverte (date à date)
	1/07/2008 au 31/12/2008

	Période couverte (t0+n mois à t0+m mois)
	T0+31 mois à T0 + 36 mois

	Rédacteur (nom, téléphone, email)
	Olivier Marti

+33 1 69 08 77 27

olivier.marti@cea.fr

	Date
	28/01/2009


Synthèse

	Conformité des résultats obtenus aux prévisions (1)
	Conformité de la consommation des ressources par rapport aux prévisions (2)
	Difficultés particulières (3)

	Oui
	Non
	Les collaborations avec le Lawrence Livermore et avec le Earth Simulator n’ont pu être finalisée.


(1) Les résultats sont supérieurs aux prévisions, conformes aux prévisions, inférieurs aux prévisions

(2) Consommation supérieure aux prévisions, conforme aux prévisions, inférieure aux prévisions.

(3) A compléter en particulier si les résultats sont inférieurs aux prévisions et/ou la consommation supérieure aux prévisions.

Faits marquants

Une première version officielle de la configuration IPSLCM5 (délivrable 2.1) a été créée. 

La documentation de la couche limite du modèle d’atmosphère, et du couplage avec l’océan est disponible : http://dods.ipsl.jussieu.fr/omamce/CICLE/Documents/pbl_surface.pdf.

Description des travaux effectués par le partenaire depuis le dernier rapport d’activité

La configuration IPSLCM5 est composée d’une composante océanique-glace de mer NEMO parallèle et d’une composante atmosphérique-schéma de surfaces parallèle.

Les versions de chaque composante utilisées sont des versions taguées. En particulier, l’interface générique de couplage, développée au cours de la précédente période, a été incluse dans la version de référence du modèle NEMO.

L’utilisation de versions taguées de chacun des modèles est le résultat d’une période de mise au point et de validation.

Ce travail de validation effectué comporte plusieurs parties :

· validation scientifique : comparaison NEMO vs. OPA8.

· validation technique/qualité : comparaison mono/multi procs, portages

Cette étape d’utilisation de versions de référence des composantes est une étape importante en vue de l’utilisation de cette configuration couplée comme configuration de base des prochaines simulations de l’exercice IPCC-AR5 : des tests de réglages physiques sont en cours de réalisation.

Définition et expérimentation d'interface physiques – tâche 5

Nouvelle interface physique et numérique, tâche 5.1

· La diffusion turbulente de la quantité de mouvement a été améliorée pour prendre en compte une vitesse de surface. Les équations étaient déjà bonnes mais la vitesse au premier niveau du modèle prenait indirectement une vitesse zéro pour la surface. Dans la version développée, une séparation nette a été mise en place entre la vitesse de la surface et la vitesse du premier niveau du modèle. Des simulations ont été réalisées pour valider les développements.

· Le couplage avec les courants océaniques a été mis en place dans l'interface de LMDZ. Des tests envisagés avec NEMO n'ont pas pu être effectué car la version de NEMO incluant cette possibilité n'était pas encore distribuée. 

· La première version d'une documentation décrivant le schéma de la couche limite turbulente et l'interface avec la surface planétaire de LMDZ a été écrit. La version finale sera distribuée dans une documentation générale pour LMDZ en dehors du projet CICLE. Un effort a été mis sur la cohérence entre les formulations dans cette documentation et les sources de LMDZ. 

· Un bug dans la couche limite de la diffusion turbulente a été découvert et corrigé. Des vérifications numériques pour son importance ont été effectué.

La documentation sur l’interface est disponible sur le site du projet : http://dods.ipsl.jussieu.fr/omamce/CICLE/Documents/pbl_surface.pdf.

Aspects non scientifiques

Commentaires

En décembre, Joséfine Ghattas a mis fin à son contrat de CDD. Cela handicape fortement le travail sur le délivrable 5 sur lequel elle travaillait. Othman Bouizi travaillait sur les délivrables 1 et 2 qui sont presque totalement finalisés. Il va reprendre en janvier une partie du travail sur le délivrable 5, mais il sera nécessaire de le former car le travail est très différent.

Le cas échéant, liste des CDD recrutés par des établissements publics dans le cadre du projet

	Nom
	Prénom
	Qualifications
	Date de recrutement
	Durée du contrat (en mois)

	Bouizi
	Othman
	IR
	01/05/2006
	38 (fin le 31/06/2009)

	Ghattas
	Josefine
	IE
	01/09/2006
	28 (fin le 31/11/2008)


